




“๕ ประสาน

สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่


ถวายในหลวง”



จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี



เป้าหมายปลายทาง

ต้องทำอะไร

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
 1. ฐานะทางสังคม (ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและสังคมยอมรับ)
 2. รายได้เพิ่มขึ้น/หนี้สินลดลง

สินค้ามีคุณภาพ มีตลาดรองรับ
 ต้นทุนลดลง 20%
 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20%

ขับเคลื่อนด้วย

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. บูรณาการงานสู่ AGENDA และ AREA
3. เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้

นโยบาย กษ.



ใครทำ

มีพันธกิจอะไร



หมายเหตุ

- กระดาษ A4 หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรวม 149 ล้านไร่ ที่มีจำกัด
- ยกกระดาษ A4 หมายถึง ทำให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมาย โดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรที่มีจำกัด

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ชื่อโครงการ

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง



เป้าหมาย

อย่างน้อย 70,000 ราย ภายใน ธันวาคม 2560

กลยุทธ์

1. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิด 1 แรก 2
3. เริ่มจากง่าย มีรายได้ ขยายฐาน แบ่งปันผล ความจนหาย

แนวปฏิบัติ




5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วิธีการขับเคลื่อน



ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ประชาชน เกษตรกร หรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)

พื้นที่	เกษตรกร (Cell ต้นกำเนิด)	เกษตรกร (Cell แดกตัวครั้งที่ 1)	เกษตรกร (Cell แดกตัวครั้งที่ 2)	ประชาชนเกษตรกรหรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. (1:3-5≥10)	ภาครัฐ (ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ)	ภาคเอกชน (ตามความเหมาะสม)	สถาบันการศึกษา (ตามความเหมาะสม)
---------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------



ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ประชาชน เกษตรกร หรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)

ระยะเวลา	เกษตรกร (Cell ต้นกำเนิด)	เกษตรกร (Cell แยกตัวครั้งที่ 1)	เกษตรกร (Cell แยกตัวครั้งที่ 2)	ประชาชน/เกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. (1:3-5≥10)	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา
ก.พ.60	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกลุ่มเกษตรกร ประชาชน/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. - จัดวันนัดพบ 5 ประสานหารือการดำเนินงานระดับอำเภอ - สร้างแรงบันดาลใจ - เปิดใจจากข้างใน - ตรวจสอบความต้องการเกษตรกรเพื่อจัดทำปัจจัยการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด - ดู/ศึกษา/ร่วมกับเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด - เตรียมความพร้อมของตนเอง - SC ตรวจสอบความต้องการ/ช่วยเหลือเตรียมพร้อมด้านดิน-น้ำ-แผนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด - ศึกษา - เตรียมความพร้อมของตนเอง 				
มี.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรลงมือทำในพื้นที่ - เริ่มทำบัญชีฟาร์ม 						
เม.ย.60	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1 	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มลงมือทำในพื้นที่ตนเอง - ลงอย่าง 1 					
พ.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - ลงอย่าง 2 - ลงอย่าง 3 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1 - เริ่มทำบัญชีฟาร์ม 		<ul style="list-style-type: none"> - สร้างแรงบันดาลใจ - แนะนำ ช่วยเหลือ - สร้างเกษตรกรต้นกำเนิด - สร้างทายาทเกษตรกร (Cell แยกใหม่) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม - คัดเลือกประชาชน/เกษตรกรหรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. - เพิ่มพูนองค์ความรู้ - ตรวจสอบความต้องการของเกษตรกร - ประสานขอรับบริการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร - ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกขั้นตอน - ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 3,...หลากหลาย - ประเมินผล/ประมวลผล - เปรียบเทียบผลก่อน/หลังดำเนินการ - เก็บสะสมภาพประกอบการทำงาน - แนะนำเกษตรกรทำบัญชี - จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร 	<p>สนับสนุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เทคนิค/วิชาการ 2) ปัจจัยการผลิต 3) ทุนทรัพย์สำหรับตอบแทนประชาชน/ทุนเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรตามความจำเป็น 4) จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร 	<p>สนับสนุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เทคนิค/วิชาการ 2) นักศึกษาเป็นลูกมือประชาชน 3) นักศึกษาลงมือช่วยเกษตรกร/เรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร
มิ.ย.60	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 2,3,... - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงอย่าง 2 - ลงอย่าง 3 	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มลงมือทำในพื้นที่ตนเอง - ลงอย่าง 1 - เริ่มทำบัญชีฟาร์ม 				
ก.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่ายเก็บรายได้ครั้งที่ 2,3,... 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1 				
ส.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงอย่าง 2 				
ก.ย.60	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงอย่าง 3 				
ต.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ - เติมรูปแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือจำหน่ายเก็บรายได้ครั้งที่ 2,3,... 				
พ.ย.60	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ - เติมรูปแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ - เติมรูปแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 				
5.ค.60	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเกษตรกรต้นแบบ/ประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเกษตรกรต้นแบบ/ประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล - ทำบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง 				

แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด 21,000 ราย)




การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำแนกตามความพร้อม) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

ระยะเวลาการขับเคลื่อน	1 ก.พ.- เม.ย. 60	2 พ.ค.- ก.ย. 60	3 ต.ค.- ธ.ค. 60
เป้าหมาย/ การคัดเลือก	21,000 ราย 1) จังหวัดต้องจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกรจำนวน 70,000 รายที่ดำเนินการแล้ว 2) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก” ให้กระจายตัวในทุกตำบล/อำเภอ อย่างน้อยตำบลที่มีเกษตรกรร่วมโครงการ ตำบลละ 3-5 รายหรือตามความเหมาะสม	42,000 ราย	7,000 รายหรือมากกว่า
กลุ่ม ความพร้อม	เกษตรกรกลุ่มที่ 1 (พร้อมมาก)	เกษตรกรกลุ่มที่ 2 (พร้อมปานกลาง)	เกษตรกรกลุ่มที่ 3 (พร้อม)
เกณฑ์ การคัดเลือก	ตัวเกษตรกร : 1) มีความสมัครใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ถาวรในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานอย่างมาก 2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยตนเองตามฐานะ พื้นที่ : 1) Start Zero 2) แหล่งน้ำของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 3) ปัจจัยพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม	ตัวเกษตรกร : 1)มีความสมัครใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ถาวรในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมบางส่วน พื้นที่ : 1) Start Zero หรือทำเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์	ตัวเกษตรกร : 1) มีความสมัครใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ถาวรในหลวง /มีความสนใจทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมเล็กน้อย พื้นที่ : 1) Start Zero หรือทำเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์
หลักการปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย	1) ความรู้เพิ่มเติม 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย 3)เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน/น้ำให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม 4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทำกิจกรรมที่สามารถเกื้อกูลกันภายในแปลง 5) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคเอกชน+ปราชญ์เกษตรกรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น	1) ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจดำเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน 3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคประชารัฐร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น 4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน/น้ำให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม	1)ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจดำเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน 3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ ภาคประชารัฐร่วมขับเคลื่อนตามแผนดำเนินงานปกติ 4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน/น้ำให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ความพร้อมมาก หมายถึง ความพร้อมมากของเกษตรกร กลุ่ม Start Zero ที่ระเบิดมาจากข้างใน ต้องการทำทฤษฎีใหม่ถาวรในหลวงด้วยตนเองตามฐานะ โดยจะมีภาครัฐ เอกชน และ ปราชญ์เกษตรกรในชุมชน เป็นตัวช่วยสนับสนุน


ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด) จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำเดือน มีนาคม 2560

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด 21,000 ราย)



กิจกรรม	แนวทาง	ผู้ปฏิบัติ	เดือนเมษายน 2560				
			ส. 1 (1-4)	ส. 2 (5-11)	ส. 3 (12-18)	ส. 4 (19-25)	ส. 5 (26-31)
1. พบปะ 5 ประสานในพื้นที่	จัดพบปะหารือ 5 ประสาน โดย - ระดับตำบลหรืออำเภอ : การพบปะหารือ 3 ประสานหลัก (เกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) - ระดับอำเภอหรือจังหวัด : การพบปะภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและภาคีรัฐ (กษ.)	SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/เอกชน/ สถาบันการศึกษา	←→				
2. ปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธี ทำสร้างแรงบันดาลใจ แก่เกษตรกร	หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ อำนวยความสะดวกให้ปราชญ์เกษตรฯ ดำเนินการสร้าง แรงดลใจในการปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกษตรกรที่ ร่วมโครงการปรับมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยอาจดำเนินการที่แปล ของปราชญ์ เกษตรฯ หรือที่แปลงเกษตรกรตามความเหมาะสม	เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/ หน่วยงานรับผิดชอบ (8 กรม 13 หน่วยงาน)		←→			
3. จัดทำแผนการผลิต และ สนับสนุนปัจจัย การผลิต	เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตที่เริ่มจากง่าย ๆ ก่อน โดยปราชญ์เกษตรฯ ให้คำ ชี้แนะ และหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมความต้องการตามแผนการผลิตของ เกษตรกรแต่ละราย เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก - หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน - ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา สนับสนุนตามความเหมาะสม โดยใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพิจารณาสนับสนุน	SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/เอกชน/ สถาบันการศึกษา			←→		
4. เกษตรกรลงมือทำ ตามแผนการผลิตใน แปลงตนเอง	- เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง โดยปราชญ์เกษตรฯ และหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำ ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน - ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยปราชญ์เกษตรฯ และหน่วยงาน รับผิดชอบเพื่อเป็นที่ปรึกษา ในลักษณะเพื่อนเกษตรกร	เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/ หน่วยงานรับผิดชอบ				←→	
5. รายงานผล	รายงานผลความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2560	SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ					←→

แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสวน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
ประจำเดือน มีนาคม 2560

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด 21,000 ราย)



กิจกรรม	แนวทาง	ผู้ปฏิบัติ	เดือนเมษายน 2560				
			ส. 1 (1-4)	ส. 2 (5-11)	ส. 3 (12-19)	ส. 4 (20-25)	ส. 5 (26-31)
6. แนะนำเกษตรกร ทำบัญชี	- ให้นำหน่วยงานรับผิดชอบประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอรับ สมุดบัญชี และ/หรือนัดหมายเกษตรกรที่รับผิดชอบ (กลุ่มพร้อมมาก) เพื่อให้ คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชี	หน่วยงานรับผิดชอบ (8 กรม 13 หน่วยงาน) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์				←→	
7. ตรวจเยี่ยมเกษตรกร	- จัดทำสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้บันทึกเอง และส่วนที่ 2 ข้อมูลการติดตามเยี่ยมเยียน โดยเจ้าหน้าที่/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/ สถาบันการศึกษา เป็นผู้บันทึก	หน่วยงานรับผิดชอบ (8 กรม 13 หน่วยงาน)				←→	
8. การจัดทำแฟ้มข้อมูล ของเกษตรกรที่ร่วม โครงการ	- จัดทำแฟ้มข้อมูล (Port Fllio) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเก็บไว้ที่หน่วยงาน รับผิดชอบ 1 ชุด และส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ชุด	หน่วยงานรับผิดชอบ (8 กรม 13 หน่วยงาน)	←→				

แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

หน่วย..... จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม/แนวทาง	ผลดำเนินงาน
<p>๑. พบปะ ๕ ประสานในพื้นที่ จัดพบปะ ๕ ประสาน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับตำบลหรืออำเภอ การพบปะหารือ ๓ ประสานหลัก (เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบ) 	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ครบถ้วนทุกตำบลทุกอำเภอ) วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ..... จำนวนผู้เข้าร่วมพบปะหารือ ๑) เกษตรกร (Cell ต้นกำเนิด) จำนวน..... ราย ๒) ประชาชนเกษตร/ศพก./เกษตรกรต้นแบบ จำนวน..... ราย ๓) ส่วนราชการ จำนวน..... ราย</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (บางส่วน) ดำเนินการแล้วตำบลอำเภอ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ..... จำนวนผู้เข้าร่วมพบปะหารือ ๑) เกษตรกร (Cell ต้นกำเนิด) จำนวน..... ราย ๒) ประชาชนเกษตร/ศพก./เกษตรกรต้นแบบ จำนวน..... ราย ๓) ส่วนราชการ จำนวน..... ราย</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน..... ตำบลอำเภอ (ระบุวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ) วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ.....</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือนปี)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ระดับอำเภอหรือจังหวัด การพบปะภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และภาครัฐ/กษ. 	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (ครบถ้วนทั้งจังหวัด) วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ..... จำนวนผู้เข้าร่วมพบปะหารือ ภาคเอกชน จำนวน..... แห่ง.....ราย ๒) ภาคสถาบันการศึกษา จำนวน..... แห่ง.....ราย ๓) ส่วนราชการ จำนวน..... ราย</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (บางส่วน) ดำเนินการแล้วอำเภอ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ..... จำนวนผู้เข้าร่วมพบปะหารือ ๑) ภาคเอกชน จำนวน..... แห่ง.....ราย ๒) ภาคสถาบันการศึกษา จำนวน..... แห่ง.....ราย ๓) ส่วนราชการ จำนวน..... ราย</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วอำเภอ (ระบุวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ) วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ณ.....</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือนปี)</p>

กิจกรรม/แนวทาง	ผลดำเนินงาน
๒. ปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกร	<input type="checkbox"/> สร้างแรงคล้อยใจในการปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาปรับทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แล้ว จำนวน ราย จำแนกเป็น ดำเนินการที่แปลงของปราชญ์เกษตร จำนวน..... ราย ดำเนินการที่แปลงของเกษตรกร จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> ดำเนินการสร้างแรงคล้อยใจในการปรับแนวคิด ฯ ครบถ้วนทุกรายแล้วเสร็จ (ระบุวันเดือนปี.....)
๓. จัดทำแผนการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต	<input type="checkbox"/> เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตแล้ว จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมความต้องการตามแผนการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก ๓. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ได้รับการสนับสนุน จำนวน.....หน่วยงาน เกษตรกร..... ราย ๒. ภาคเอกชน ได้รับการสนับสนุน จำนวน.....หน่วยงาน เกษตรกร..... ราย ๓. ภาคสถาบันการศึกษา ได้รับการสนับสนุน จำนวน.....หน่วยงาน เกษตรกร..... ราย
๔. เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง	<input type="checkbox"/> เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง โดยปราชญ์เกษตรและหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> ปราชญ์เกษตรกรฯ และหน่วยงานรับผิดชอบได้ติดตามเยี่ยมชม เพื่อเป็นที่ปรึกษา ในลักษณะเพื่อนเกษตรกร ปราชญ์เกษตรกรที่ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม จำนวน..... ราย เกษตรกรที่ได้รับการติดตามเยี่ยมชม จำนวน..... ราย
๕. การรายงานผล	ส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน ดัดยอข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และจัดส่งข้อมูลภายในวันสุดท้ายของเดือน

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง
 หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)

หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E-mail : moac_project@yahoo.com และ moac_project@hotmail.com


ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาการขับเคลื่อน



ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง




เกษตรกร กลุ่มพร้อม ปานกลาง	ปราชญ์เกษตรหรือ เกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก.
405 ราย	84 ราย

เฉลี่ยปราชญ์เกษตรกร 1 : เกษตรกร 5

พร้อมปานกลาง
ปราชญ์

แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำเดือน เมษายน 2560

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด 21,000 ราย)



กิจกรรม	แนวทาง	ผู้ปฏิบัติ	เดือนเมษายน 2560			
			ส. 1 (1-8)	ส. 2 (9-15)	ส. 3 (16-22)	ส. 4 (23-30)
1. เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง	- เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมในแปลงให้หลากหลายขึ้น โดยปราชญ์เกษตรกรฯ และหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำ ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกษตรกร/ ปราชญ์เกษตรกร	←————→			
2. การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม	- หน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกับครูบัญชีอาสา ส่งเสริมการบันทึกบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ให้มีคุณภาพเพื่อใช้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป	เกษตรกร/ปราชญ์เกษตรกร/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ครูบัญชีอาสา	←————→			
3. ติดตาม/เยี่ยมเยียนเกษตรกร	- ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง	SC /หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ปราชญ์เกษตรกร/เอกชน/ สถาบันการศึกษา	←————→			
4. สํารวจเพื่อกําหนดเป้าหมายเกษตรกร กลุ่ม Cell แยกตัว	1. SC และหน่วยงานรับผิดชอบเริ่มสํารวจหาเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง ซึ่งจะเป็น Cell แยกตัวครั้งที่ 1 (42,000 ราย) โดยส่งรายชื่อตามแบบที่ สป.กษ. กําหนดภายในวันที่ 25 เมษายน 60 2. นำเกษตรกรที่จะเป็น cell แยกตัว ครั้งที่ 1 มาเรียนรู้กับปราชญ์เกษตรกรหรือเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกับเกษตรกร Cell ต้นกำเนิดในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน	SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ปราชญ์เกษตรกร/ เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด	←————→			
5. รายงานผล	รายงานผลความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2560 ภายในวันที่ 28 เมษายน 60 (ตัดยอดข้อมูล 25 เมษายน 60)	SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ				←————→

หมายเหตุ : 1. เกษตรกรที่จะเป็น cell แยกตัว 42,000 ราย ตามเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงกับเกษตรกรต้นกำเนิดในหมู่บ้านหรืออำเภอเดียวกัน อาจจะเป็นเกษตรกรสมัครใหม่ หรือเป็นเกษตรกรที่เลือกไว้แล้ว และอาจมีการจัดหาปราชญ์เกษตรกร หรือเกษตรกรต้นแบบ ที่มีจิตอาสาเป็นตัวช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
2. ให้ใช้แบบฟอร์มเดิมในการแจ้งข้อมูล มาที่ สป.กษ.

แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

หน่วยงาน.....

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

แนวทาง	ผลดำเนินงาน
๑. การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานในสังกัดในจังหวัดที่รับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (หน่วยงานพี่เลี้ยง)	(ระบุ)
๒. การสนับสนุนเกษตรกรที่ร่วมโครงการตามอำนาจหน้าที่ปกติของหน่วยงาน เช่น สนับสนุนองค์ความรู้ ให้คำแนะนำ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ทั้ง ๗๗ จังหวัด)	<input type="checkbox"/> สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่อง..... จำนวน.....จังหวัด เกษตรกร ราย <input type="checkbox"/> ให้คำแนะนำการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ จำนวน.....จังหวัด เกษตรกร ราย <input type="checkbox"/> สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม ด้าน..... จำนวน.....จังหวัด เกษตรกร ราย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน.....จังหวัด เกษตรกร ราย
๓. การดำเนินการอื่นๆ	(ระบุ)

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(.....)

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)

แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

จังหวัด.....

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

กิจกรรม/แนวทาง	ผลดำเนินงาน
๑. เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง	<input type="checkbox"/> เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมในแปลงให้หลากหลายขึ้น จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> ปราชญ์เกษตร ให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> หน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำ ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน..... ราย
๒. การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม	<input type="checkbox"/> เกษตรกรมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน /บัญชีฟาร์ม จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> หน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกับครูบัญชีอาสา มีการส่งเสริมการบันทึกบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน..... ราย
๓. ติดตาม/เยี่ยมเยียนเกษตรกร	<input type="checkbox"/> SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมในแปลงเกษตรกร จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> ปราชญ์เกษตร มีการติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> ภาคเอกชน มีการติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกร จำนวน..... หน่วยงาน พบปะเกษตรกร จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> สถาบันการศึกษา มีการติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกร จำนวน..... แห่ง พบปะเกษตรกร จำนวน..... ราย
๔. สำรวจเพื่อกำหนดเป้าหมายเกษตรกรกลุ่ม Cell แยกตัว	<input type="checkbox"/> SC และหน่วยงานรับผิดชอบเริ่มสำรวจหาเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง ซึ่งจะเป็น Cell แยกตัวครั้งที่ ๑ (๔๒,๐๐๐ ราย) โดยส่งรายชื่อตามแบบที่กำหนดส่ง สป.กษ. ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน..... ราย <input type="checkbox"/> มีการนำเกษตรกรที่จะเป็น cell แยกตัว ครั้งที่ ๑ มาเรียนรู้กับปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกับเกษตรกร Cell ต้นกำเนิดในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน..... ราย

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)

สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร

โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง



ก่อให้เกิด สร้างให้คงอยู่ คู่ความยั่งยืน

ชื่อ นามสกุล

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล

จังหวัด.....

คำแนะนำการบันทึก

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ : บันทึกข้อมูลพื้นฐานเมื่อเริ่มเข้าร่วมโครงการและเก็บรักษาสมุดบันทึกตรวจเยี่ยมและส่งให้หน่วยงานตรวจเยี่ยมบันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/
ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา : บันทึกข้อค้นพบ การให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะทุกครั้ง
ที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร
- บุคคลอื่นทั่วไป : บันทึกการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามเหมาะสม

ข้อมูลทั่วไป (เกษตรกรเป็นผู้บันทึก)

๑. พื้นที่การเกษตร จำนวนไร่งาน ตารางวา
๒. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด กว้าง ยาว ลึก
๓. กิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการเป็นหลัก (ระบุชนิดและปริมาณพื้นที่,ตัว)
 - ๓.๑ ปลูกพืช (๑) จำนวน
 - (๒) จำนวน
 - (๓) จำนวน
 - ๓.๒ เลี้ยงสัตว์ (๑) จำนวน
 - (๒) จำนวน
 - ๓.๓ ประมง (๑) จำนวน
 - (๒) จำนวน
 - ๓.๔ อื่นๆ (๑) จำนวน
 - (๒) จำนวน

ผังแปลง(ก่อนเข้าร่วมโครงการ) โดยสังเขป

ผังแปลง(หลังเข้าร่วมโครงการ) โดยสังเขป

การติดตามเยี่ยมเยียน (เจ้าหน้าที่/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษาบันทึก)

ที่	ประเด็น	ข้อค้นพบ โดยการเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ที่พบ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๑.	การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<input type="checkbox"/> ใช้หลักพึ่งตนเอง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน <input type="checkbox"/> ดำรงชีพด้วยความสุจริตและคุณธรรม <input type="checkbox"/> มีความตั้งใจทำทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง <input type="checkbox"/> มีความพร้อมช่วยเหลือ แนะนำประสบการณ์ความรู้และความสำเร็จในอาชีพแก่เกษตรกรรายอื่น
๒.	การทำเกษตรของพื้นที่	<input type="checkbox"/> มีการทำเกษตรผสมผสานอย่างเกื้อกูลกัน <input type="checkbox"/> มีแหล่งน้ำเพียงพอใช้งานตลอดทั้งปี <input type="checkbox"/> มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ <input type="checkbox"/> มีทดลองทำเกษตรที่ถนัดเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๑ อย่าง
๓.	องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<input type="checkbox"/> ได้รับองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ <input type="checkbox"/> มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร <input type="checkbox"/> มีความต้องการเรียนรู้อาชีพเพิ่มเติม
๔.	การจัดการผลผลิตการเกษตร	<input type="checkbox"/> ผลิตเพื่อการบริโภค <input type="checkbox"/> ผลิตเพื่อการจำหน่าย <input type="checkbox"/> มีตลาดรองรับผลผลิตเพียงพอและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ชื่อและหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม

ชื่อ.....

หน่วยงาน.....

วันที่...../...../.....

ประโยชน์จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 ๒. เกษตรกรมีงานทำตลอดทั้งปี
 ๓. ลดปัญหาสังคมให้น้อยลง
 ๔. เป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
- Zoning เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่

ข้อห่วงใยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เกษตรกรต้องระมัดระวังจากข้างใน มีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร
 เริ่มแต่พอประมาณ สมฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง
 โดยเริ่มจากง่าย ขยายผลสู่ความยั่งยืนในอาชีพ
 ปราชญ์เกษตร ต้องมีจิตอาสา ในลักษณะเพื่อนเกษตรกร

ตัวอย่าง

แผนผังกิจกรรมในแปลงเกษตรกรโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

ชื่อเกษตรกร.....ที่อยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แปลงที่.....ขนาดพื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ที่ตั้งแปลง หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....



หมายเลข	กิจกรรม	พื้นที่/จำนวน โดยประมาณ	ปี 2560															
			มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						
1	ผักสวนครัว(บริโภค)	2 ตร.ว.	←————→															
2	คอกสัตว์: ไก่พื้นเมือง	10 ตัว	←————→															
3	มะนาววงบ่อ	10 วง			←————→													
4	คะน้า	20 ตร.ว.	←→		←→		←→											
5	กวาดตุง	20 ตร.ว.		←→		←→		←→										
6	ผักชี ผักชีฝรั่ง	20 ตร.ว.			←→		←→		←→									
7	ผลไม้	1 ไร่																
	- มะม่วง(ปลูกไว้ก่อนแล้ว)	1 งาน	←————→															
	- มะยงชิด	1 งาน			←————→													
	- เงาะ	1งาน			←————→													
	- ลำไย	1 งาน				←————→												
8	มะละกอ(รอบสระ)	30 ต้น			←————→													
9	สระน้ำ (ปลาตะเพียน นิล)	1 งาน			←————→													
10	ทำนาปี	5 ไร่			←————→													
	ปลูกพืชหลังนา	1 ไร่																←→
11	โรงเพาะชำ/ปุ๋ยหมัก	15 ตร.ว.	←————→															