

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันส่งนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๕ งวด

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๒๕ ของปริมาณงานทั้งหมดดังนี้ ๑.งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย)จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๒.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากดินขุด) จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๓. งานคอนกรีตคาคหนา ๗ ซม. จำนวน ๓,๐๐๕ ตร.ม. ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมดดังนี้ ๑.งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย)จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๒.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากดินขุด) จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๓.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากบ่อขุด)จำนวน ๒,๓๖๐ ลบ.ม. ๔. งานคอนกรีตคาคหนา ๗ ซม. จำนวน ๕,๓๖๕ ตร.ม. ๕.งานก่อสร้าง อาคารทางข้ามแบบที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ๖.งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๒ จำนวน ๔ แห่ง ๗. งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๗๕ ของปริมาณงานทั้งหมดดังนี้ ๑.งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย)จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๒.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากดินขุด) จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๓.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากบ่อขุด)จำนวน ๔,๒๑๕ ลบ.ม. ๔. งานคอนกรีตคาคหนา ๗ ซม. จำนวน ๘,๘๔๐ ตร.ม. ๕.งานก่อสร้าง อาคารทางข้ามแบบที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ๖.งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๒ จำนวน ๔ แห่ง ๗. งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมดดังนี้ ๑.งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย)จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๒.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากดินขุด) จำนวน ๕,๐๕๒ ลบ.ม. ๓.งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% (จากบ่อขุด)จำนวน ๔,๒๑๕ ลบ.ม. ๔. งานคอนกรีตคาคหนา ๗ ซม. จำนวน ๑๐,๖๙๒ ตร.ม. ๕.งานก่อสร้าง อาคารทางข้ามแบบที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ๖.งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๒ จำนวน ๔ แห่ง ๗. งานก่อสร้างอาคารทางข้ามแบบที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ๘.งานถูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณ โครงการ ๔,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง ๔,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้